

Министерство образования Республики Беларусь

Главное управление образования Гомельского облисполкома

Учреждение образования
«Речицкий государственный педагогический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проекта

старший преподаватель кафедры

дошкольного и начального образования

учреждения образования

«Барановичский государственный

университет»

_____ Н.Ф.Захарченя

« _____ » _____ 20 _____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по проекту «Апробация модели формирования проектировочной компетентности будущих воспитателей в условиях учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования»
на 2023/2024 учебный год

Речица
2023

Разработчики:

Егорова Людмила Анатольевна, директор учреждения образования «Речицкий государственный педагогический колледж»;

Торро Виктория Александровна, заместитель директора по учебной работе учреждения образования «Речицкий государственный педагогический колледж», кандидат филологических наук;

Лисовская Татьяна Владимировна, заведующий отделением учреждения образования «Речицкий государственный педагогический колледж».

Координатор проекта: Соловьева Ольга Алексеевна, заместитель начальника центра развития профессионального образования УО РИПО, кандидат педагогических наук, доцент

Рассмотрен на заседании педагогического совета учреждения образования «Речицкий государственный педагогический колледж».

Протокол № 1 от 30.08.2023 г.

| Название этапа | Содержание работы (мероприятия) | Сроки проведения | Форма представления результатов |
|---|--|-------------------------|---|
| Этап 1. Подготовительный | Подготовка и издание приказа об организации экспериментальной деятельности | До 10.09.2023 | Приказ о создании рабочей группы (определение субъектов экспериментального проекта) |
| | Создание рабочей группы по ЭД | | |
| | Создание условий для коллективной творческой деятельности по реализации проекта | В течение учебного года | |
| | Определение направления ЭД на 2023/2024 учебный год | До 15.09.2023 | Календарный план ЭД, график заседаний рабочей группы |
| | Разработка, согласование и утверждение календарного плана, графика заседаний рабочей группы | | |
| | Обучение участников рабочей группы | Сентябрь-октябрь 2023 | Рекомендации по оформлению дневника участника ЭД, анкеты |
| | Изучение рекомендаций, инструкций по оформлению документации ЭД | | |
| | Анкетирование участников ЭД | | |
| | Подготовка материальной базы | Сентябрь-октябрь 2023 | Календарный план ЭД, приказы учреждения образования |
| | Обеспечение финансовых, мотивационных, организационных условий для реализации программы проекта | | |
| | Анализ функциональных обязанностей участников ЭД | Ноябрь 2023 | Внесение дополнений в должностные инструкции участников экспериментального проекта в УССО |
| | Информатизация ЭД | Ноябрь 2023 | Создание рубрики по ЭД на сайте колледжа |
| Этап 2. Диагностико-прогностический | Изучение теоретических исследований по теме проекта; методической, психологической литературы по теме проекта; основополагающих идей, подходов | Октябрь–декабрь 2023 | Аналитический обзор; банк научной, методической литературы по теме ЭД |
| | Изучение опыта работы учреждений образования по теме проекта | В течение учебного года | |
| | Проведение практических семинаров с педагогами – участниками ЭД | | |
| | Исследование состояния индивидуализации образовательного процесса профессионального образования, разработка критериев | Декабрь 2023 | Критерии оценки индивидуализации образовательного процесса профессионального образования |
| | Анализ реализации компетентностного подхода к организации образовательного процесса в УССО, разработка критериев | Декабрь 2023 | Критерии анализа профессиональных компетенций в |

| | | | |
|--|---------------------|--|---|
| | | | структуре проектной компетентности учащихся |
| Моделирование структуры профессиональных компетенций в структуре проектной компетентности учащихся в условиях профессионального образования | Январь 2023 | | Отчёт о результатах ЭД |
| Инструктивно-методические мероприятия с участниками ЭД, создание диагностического банка данных | Январь-февраль 2023 | | Диагностический банк данных (в электронных формах) |
| Анализ учебных планов специальности «Дошкольное образование» | Февраль 2023 | | Дополнения и изменения в учебных планах, учебных программах учебных предметов и практик по специальности «Дошкольное образование» (протокол ЦК, протокол совета колледжа) |
| Разработка информационного и научно-методического обеспечения экспериментального проекта | Февраль-март 2023 | | Материалы мониторинга экспериментальной деятельности |
| Анализ концептосферы профессионального образования | Март-апрель 2024 | | Банк концептуальных и инновационных идей |
| Определение этапов, уровней и условий формирования профессиональных компетенций в структуре проектной компетентности учащихся в условиях индивидуализации образовательного процесса профессионального образования | | | |
| Определение характера динамики профессиональных компетенций в структуре проектной компетентности учащихся в условиях традиционной системы профессионального образования и в условиях индивидуализации образовательного процесса профессионального образования при оценке на основе критериев | | | |
| Обработка и анализ полученных результатов, соотнесение их с задачами проекта на учебный год, оформление отчета | До 10.04.2024 | | Промежуточный отчет о результатах ЭД |

Директор
учреждения образования
«Речицкий государственный
педагогический колледж»

_____Л.А. Егорова

«...»_____2023

СОГЛАСОВАНО
Начальник главного
управления образования
Гомельского облисполкома

_____Р.И. Смирнов

«...»_____2023

СОГЛАСОВАНО
Директор учреждения
образования «Гомельский
государственный областной
учебно-методический центр
профессионального образования»

_____А.В. Дробов

«...»_____2023